

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Tuzlanski kanton
 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

R.b.	Opis i oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupno utrošena vrijednost	Napomena
1.	45443000-4 – fasaderski radovi JU OŠ Sjenjak, Tuzla	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Montaplan d.o.o. Tuzla ID 4209678380009	36.982,82 KM sa PDV; rok izvršenja 25 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	02.09.2019	-
2.	45443000-4 – fasaderski radovi 45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije 45261410-1 – radovi izolacije krova JU OŠ Tojšići	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Montaplan d.o.o. Tuzla ID 4209678380009	27.037,74 KM sa PDV; rok izvršenja 27 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	04.09.2019	-
3.	45443000-4 – fasaderski radovi JU OŠ Dubrave Donje Živinice	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Montaplan d.o.o. Tuzla ID 4209678380009	79.235,19 KM sa PDV; rok izvršenja 39 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	30.09.2019	-
4.	45443000-4 – fasaderski radovi Općinski sud Banovići	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Montaplan d.o.o. Tuzla ID 4209678380009	38.091,57 KM sa PDV; rok izvršenja 22 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	19.09.2019	-

5.	45443000-4 – fasaderski radovi Općinski sud Gradačac	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Montaplan d.o.o. Tuzla ID 4209678380009	38.922,21 KM sa PDV; rok izvršenja 25 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	18.10.2019	-
6.	45443000-4 – fasaderski radovi 45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije 45261410-1 – radovi izolacije krova Općina Banovići, zgrada Štaba	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Zimex d.o.o. Živinice ID 4209156500004	142.593,75 KM sa PDV; rok izvršenja 55 dana, garantni period 36 mjeseca	-	-	10.09.2019	07.12.2019	-
7.	45443000-4 – fasaderski radovi 45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije Općina Banovići, zgrada Samačka	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	HDI d.o.o. Sarajevo ID 4201229940007	92.671,19 KM sa PDV; rok izvršenja 29 dana, garantni period 24 mjeseca fasada, stolarija 60 mjeseci	-	-	01.08.2019	05.09.2019	-
8.	45443000-4 – fasaderski radovi Općina Gračanica sportska dvorana	Otvoreni postupak 102-1-3-2-3-13/19	Sagra d.o.o. Gračanica ID 4209245940000	172.762,20 KM sa PDV; rok izvršenja 35 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	01.08.2019	14.10.2019	-
9.	44621200-1 – kotlovi JU OŠ HK Kamberi Gradačac	Otvoreni postupak 102-1-3-7-3-18/19	Kovan MI d.o.o. Gračanica ID 4209825350005	48.377,89 KM sa PDV; rok izvršenja 2 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	30.08.2019	09.09.2019	-
10.	44621200-1 – kotlovi Policajska uprava Gradačac	Otvoreni postupak 102-1-3-7-3-18/19	Kovan MI d.o.o. Gračanica ID 4209825350005	14.929,38 KM sa PDV; rok izvršenja 2 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	30.08.2019	05.09.2019	-
11.	45443000-4 – fasaderski radovi I OŠ Srebrenik	Otvoreni postupak 102-1-3-7-3-18/19	Kristal d.o.o. Živinice ID 4209600350006	18.975,20 KM sa PDV; rok izvršenja 15 dana, garantni period 36 mjeseci	-	-	26.08.2019	17.09.2019	-

12.	45443000-4 – fasaderski radovi JU OŠ Gračanica, Živinice	Otvoreni postupak 102-1-3-7-3-18/19	Kristal d.o.o. Živinice ID 4209600350006	21.153,24 KM sa PDV; rok izvršenja 15 dana, garantni period 24 mjeseci	-	-	26.08.2019	13.09.2019	-
13.	45443000-4 – fasaderski radovi II OŠ Gračanica	Otvoreni postupak 102-1-3-7-3-18/19	Kristal d.o.o. Živinice ID 4209600350006	120.287,70 KM sa PDV; rok izvršenja 45 dana, garantni period 24 mjeseci	-	-	26.08.2019	30.10.2019	-
14.	34993000-4 cestovna rasvjeta Općina Banovići	Otvoreni postupak 102-1-3-4-3-15/19	Hasanagić d.o.o. Banovići ID 4209078600005	142.196,77 KM sa PDV; rok izvršenja 60 dana, garantni period 84 mjeseci	-	-	26.08.2019	22.10.2019	-
15.	34993000-4 cestovna rasvjeta Općina Sapna	Otvoreni postupak 102-1-3-4-3-15/19	Ering d.o.o. Živinice & Arcade d.o.o. Tuzla (konzorcij ponuđača) ID 4209068980001	93.200,49 KM sa PDV; rok izvršenja 10 dana, garantni period 60 mjeseci	-	-	26.08.2019	03.09.2019	-
16.	34993000-4 cestovna rasvjeta Grad Srebrenik	Otvoreni postupak 102-1-3-4-3-15/19	Elvik d.o.o. Srebrenik ID 4209986870009	48.136,84 KM sa PDV; rok izvršenja 4 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	26.08.2019	25.10.2019 (48.132,63 KM)	-
17.	34993000-4 cestovna rasvjeta Općina Teočak	Otvoreni postupak 102-1-3-20-3-36/19	Ering d.o.o. Živinice ID 4209068980001	34.992,36 KM sa PDV rok izvršenja 50 dana, garantni period 60 mjeseca	-	-	10.12.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
18.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU MSS Čelić	Otvoreni postupak 102-1-3-3-3-14/19	Niwex d.o.o. Derventa ID 4400141010002	28.969,20 KM sa PDV rok izvršenja 3 dana, garantni period 12 mjeseci	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
19.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU OŠ Špionica, Srebrenik	Otvoreni postupak 102-1-3-3-3-14/19	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar ID 4227007660005	41.694,12 KM sa PDV rok izvršenja 21 dan, garantni period 24 mjeseca	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini

20.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU Srednja Ekonomska – trgovinska škola Tuzla	Otvoreni postupak 102-1-3-3-3-14/19	Kuvvet d.o.o. Kalesija ID 4209427460003	32.223,44 KM sa PDV rok izvršenja 12 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	22.11.2019	26.12.2019	-
21.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU Srednja Turističko – ugostiteljska škola Tuzla	Otvoreni postupak 102-1-3-3-3-14/19	Kuvvet d.o.o. Kalesija ID 4209427460003	22.461,66 KM sa PDV rok izvršenja 10 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	22.11.2019	26.12.2019	-
22.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije Općina Teočak (sportska dvoarana)	Otvoreni postupak 102-1-3-3-3-14/19	Kuvvet d.o.o. Kalesija ID 4209427460003	58.791,70 KM sa PDV rok izvršenja 20 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
23.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU OŠ Džakule Gračanica	Otvoreni postupak 102-1-3-5-3-16/19	Niwex d.o.o. Derventa ID 4400141010002	15.164,37 KM sa PDV rok izvršenja 2 dana, garantni period 240 mjeseci	-	-	08.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
24.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU MČĆ Gradačac Zelinja Donja	Otvoreni postupak 102-1-3-5-3-16/19	Niwex d.o.o. Derventa ID 4400141010002	14.620,32 KM sa PDV rok izvršenja 3 dana, garantni period 12 mjeseci	-	-	08.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
25.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU OŠ Orahovica Donja Gračanica	Otvoreni postupak 102-1-3-6-3-17/19	Niwex d.o.o. Derventa ID 4400141010002	12.055,68 KM sa PDV rok izvršenja 2 dana, garantni period 240 mjeseci	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
26.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU OŠ Prokosovići, Lukavac	Otvoreni postupak 102-1-3-6-3-17/19	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar ID 4227007660005	45.244,49 KM sa PDV rok izvršenja 30 dana, garantni period 36 mjeseca	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
27.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU Dom zdravlja Banovići	Otvoreni postupak 102-1-3-6-3-17/19	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar ID 4227007660005	77.369,76 KM sa PDV rok izvršenja 45 dana, garantni period 36 mjeseca	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini

28.	45420000-7 – radovi na ugradnji stolarije JU Odgojni centar TK	Otvoreni postupak 102-1-3-6-3-17/19	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar ID 4227007660005	33.273,42 KM sa PDV rok izvršenja 30 dana, garantni period 36 mjeseca	-	-	22.11.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
29.	45232410-9 – građevinski radovi na kanalizacijskoj mreži 45112710-5 – radovi pejzažnog uređenja zelenih površina	Otvoreni postupak 102-1-3-1-3-12/19	SE Sarajka d.o.o. Živinice ID	222.950,77 KM sa PDV, rok izvršenja 45 dana, garantni period 24 mjeseca	-	-	12.07.2019	27.12.2019	-
30.	90731400-4 Praćenje ili mjerenje onečišćenja vazduha	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 102-4-2-15-5-29/19	Artes d.o.o. Velenje SI29903718	107.814,20 KM sa PDV, godina dana održavanje	-	-	17.09.2019	-	ugovor će se izvršavati u 2020. godini
31.	90731400-4 Praćenje ili mjerenje onečišćenja vazduha	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 102-4-2-28-5-47/19	Artes d.o.o. Velenje ID SI29903718	104.949,00 KM sa PDV, rok isporuke roba 90 dana	-	-	17.12.2019	-	ugovor će se izvršiti u 2020. godini
32.	34100000-8 – motorna vozila	Konkurentski zahtjev 102-7-1-8-3-20/19	Cosmos commerce d.o.o. Tuzla ID 4209012090006	39.756,00 KM sa PDV, garantni period 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara; rok isporuke 1 dan	-	-	15.08.2019	16.08.2019	-
33.	71520000-9 usluge građevinskog nadzora - stolarija	Direktni sporazum	Projektni biro Prostor d.o.o. Tuzla ID 4210310200009	6.950,00 KM sa PDV	-	-	01.08.2019	-	ugovor se realizira u 2019. i 2020. godini

34.	71520000-9 usluge građevinskog nadzora - fasada	Direktni sporazum	Projektni biro Prostor d.o.o. Tuzla ID 4210310200009	7.000,00 KM sa PDV	-	-	01.08.2019	-	ugovor se realizira u 2019. i 2020. godini
35.	71520000-9 usluge građevinskog nadzora – vanjsko uređenje suda	Direktni sporazum	Projektni biro Prostor d.o.o. Tuzla ID 4210310200009	6.985,00 KM sa PDV	-	-	10.07.2019	27.12.2019	-
36.	71520000-9 usluge građevinskog nadzora – grijanje	Direktni sporazum	ZEP-ING d.o.o. Tuzla ID 4209678620000	3.995,55 KM sa PDV	-	-	23.09.2019	03.10.2019	-
37.	71520000-9 usluge građevinskog nadzora – grijanje	Direktni sporazum	Projektni biro Prostor d.o.o. Tuzla ID 4210310200009	6.938,10 KM sa PDV	-	-	03.09.2019	12.11.2019	-
38.	39130000-2 kancelarijski namještaj	Direktni sporazum	Internorm CO d.o.o. Tuzla ID 4209866540005	2.280,00 KM sa PDV, rok isporuke 15 dana	-	-	10.12.2019	25.12.2019	-
39.	42512000-8 klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	TELIX d.o.o. Tuzla ID 4209216680007	3.474,90 KM sa PDV; rok isporuke 30 dana	-	-	06.01.2020	08.01.2020	-
40.	66514110-0 usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum	Camelija d.d. za osiguranje Bihać ID 4263232820000	1.629,07 KM sa PDV	-	-	16.09.2019	15.10.2019	-
41.	50112200-5 usluge održavanja vozila 34351100-3	Direktni sporazum	Cosmos commerce d.o.o. Tuzla ID 4209012090006	1.113,24 KM sa PDV	-	-	22.10.2019	09.12.2019	-

MINISTAR

Elvir Rožnjaković